Accusé de réception en préfecture
034-213403322-20260922-2026-09-22-3b-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

Commune de Vias
Aménagement Chemin des Litanies

Barreau de liaison Litanies - Avenue de la Mer

ESTIMATION GENERALE DU COUT DES TRAVAUX ET DES RECETTES ATTENDUES

ETUDES PRE OPERATIONNELLES	DEPENSES H.T.	DEPENSES T.T.C.
Mission montage PUP - URBAN PROJECT	6 850.00	8 220.00
MOE Phases préopérationnelles - AVP CEAU	39 000.00	46 800.00
TOTAL	45 850.00	55 020.00

ETUDES - TRAVAUX	DEPENSES H.T.	DEPENSES T.T.C.
Cas par cas création de voie	*7 050.00 €*	*8 460.00 €*
MOE	*52 155.00 €*	*62 586.00 €*
GEODETECTION Galilée Détection - CEAU	*3 810.00 €*	*4 572.00 €*
GEOTECHNIQUE (G2 AVP + G2 PRO)	*4 501.04 €*	*5 401.25 €*
GEOMETRE (BBASS / CEAU)	*16 350.00 €*	*19 620.00 €*
CSPS	*4 683.60 €*	*5 620.32 €*
AEP Reste à charge ALDI	*134 682.25 €*	*161 618.70 €*
VOIRIE ET PLUVIAL BARREAU YC PLATEAU TRAVERSANT AV DE LA MER	*213 628.31 €*	*256 353.97 €*
REFECTION AVENUE DE LA MER	*5 851.65 €*	*7 021.98 €*
REQUALIFICATION IMPASSE LITANIES	*25 049.14 €*	*30 058.97 €*
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES POSTE DE RELEVAGE	*88 319.00 €*	*105 982.80 €*
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES impasse Litanies Regard + brchts	*41 400.00 €*	*49 680.00 €*
RESEAUX SECS (ECLAIRAGE PUBLIC - BT - GC TELECOM - FOURRX HTA)	*131 299.40 €*	*155 466.01 €*
ECLAIRAGE PUBLIC BARREAU BORDERES SANCHIS	*24 878.80 €*	*29 854.56 €*
PLUS VALUE ECLAIRAGE PUBLIC	*1 698.38 €*	*2 038.06 €*
XP FIBRE	*13 469.63 €*	*16 163.56 €*
ORANGE	*9 508.43 €*	*9 508.43 €*
GRDF	*27 574.51 €*	*33 089.41 €*
GRDF Avenant 1	*2 913.84 €*	*3 496.61 €*
ENEDIS Raccordement PR Litanies	*1 493.00 €*	*1 791.60 €*
MUR +V	*4 000.00 €*	*4 800.00 €*
AMENAGEMENT PAYSAGER	*40 000.00 €*	*48 000.00 €*
TOTAL	**854 315.98 €**	**1 021 184.22 €**