Accusé de réception en préfecture
034-213403322-20260922-2026-09-22-3b-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

Commune de Vias
Aménagement Chemin des Litanies

Barreau de liaison Litanies - Avenue de la Mer

AVENANT 2 AU PUP ALDI

22/09/2026

	HT	TTC	
Part variable estimée (cf convention 14/10/2024)	632 200.00 €		
Part fixe	121 026.42 €		
Montant participation PUP initiale [1]	753 226.42 €	903 871.70 €	
Montant participation PUP initiale + 10% [2]	**828 549.06 €**	**994 258.87 €**	

Nouveau montant de travaux part variable HT	871 515.98 €		
Part fixe inchangée	121 026.42 €		
- subvention Hérault Energies		*66 984.31 €*	
- cession Dalgues		*840.00 €*	
- cession Pierrugues		*3 640.00 €*	
Nouveau montant de participation hors subv. HT	**992 542.40 €**		
Nouveau montant de participation subv. déduites HT et TTC	**921 078.09 €**	**1 094 951.61 €**	
Plus-value de participation de PUP HT et TTC	**92 529.03 €**	**100 692.74 €**	
	134 682.25 €	161 618.70 €	SBL TTC
	786 395.84 €	786 395.84 €	Vias net de taxes